§ 5-3. Gjennomfgringsplan

(1) Seker skal utarbeide gjennomferingsplan for seknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. I den grad det er
relevant for tiltaket skal gjennomferingsplanen inneholde oversikt over ansvarsomréader inndelt i godkjenningsomrader og etter
tiltaksklasser, kontrollomréder, ansvarlige foretak og gjennomfering av oppgavene.

(2) Oversikt over inndelingen i ansvarsomrader skal folge av gjennomferingsplan i tillegg til de enkelte ansvarsrettsseknader.
Der det er manglende samsvar mellom ansvarsinndelingen i gjennomferingsplanen og de enkelte sgknader om ansvarsrett, gér
soknadene om ansvarsrett foran.

(3) Ansvarlige foretak skal bisté seker med nedvendig dokumentasjon for utarbeidelse, oppdatering og sluttfering av
gjennomferingsplanen. Gjennomferingsplan skal vare oppdatert pa grunnlag av samsvarserklaringer fra de ansvarlige for
prosjektering og utferelse, og kontrollerkleringer og sluttrapport fra de kontrollerende.

(4) Gjennomferingsplanen skal signeres av seker og sendes kommunen nér det sokes om rammetillatelse, igangsettingstillatelse,
endringstillatelse, sarskilte ansvarsretter, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Ved tilsyn kan kommunen kreve innsyn i
grunnlagsmaterialet for gjennomferingsplanen, herunder planlegging av kontroll, kontrollerkleringer, samsvarserkleringer og
avviksbehandling.

(5) Ved segknad om ferdigattest skal gjennomferingsplanen vise at tiltaket er fullfort og at kontrollen er fullfert. Sluttfert og
signert gjennomferingsplan er grunnlag for ferdigattest. Ved seknad om midlertidig brukstillatelse skal gjennomferingsplanen
vise gjenstdende arbeid og kontroll, og tidsplan for ferdigstillelse.

Veiledning

Innledning

Gjennomferingsplan er et nytt obligatorisk vedlegg til de ulike seknadene som skal sendes inn i lapet av en byggesak. Det
finnes ikke noen tilsvarende bestemmelser i tidligere lovgivning, men det har vaert vanlig & lage oversikt over ansvarlige foretak,
samt tiltaksprofil for tiltaket der det er inndelt i flere oppgaver i forskjellige tiltaksklasser.

Gjennomferingsplanen skal vise at krav om (uavhengig) kontroll er ivaretatt, og skal inneholde bl.a. oversikt over forskjellige
tiltaksklasser i tiltaket (tiltaksprofil) og ansvarsoppgave. Planen vil vere en enkel og overordnet dokumentasjon som gir
kommunen tilstrekkelige opplysninger om gjennomferingen av tiltaket, og som gjor det unedvendig a sende inn
ansvarsoppgave, kontrollplan, samsvarserkleringer, kontrollerklaeringer og sluttrapport fra kontrollerende. Disse dokumentene
skal ligge hos ansvarlig seker og vare tilgjengelige for tilsyn. Annen dokumentasjon etter § 5-3 ma likevel sendes inn ved
soknad om tillatelse til tiltak. Planen skal signeres av ansvarlig sekerved hver innsending til kommunen.

Gjennomferingsplanen skal tjene flere formél, og oppdateres gjennom tiltaket. Hensikten med planen er & gi kommunen
grunnlag for vurdering av tiltaket ved sgknad om tillatelse om tiltak, herunder endringsseknad, som sluttdokumentasjon ved
soknad om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse og for at kommunen skal kunne planlegge eventuelle tilsyn. For
tiltak der det kreves ansvarlig foretak er det viktig at kommunen har oversikt over foretak, tiltaksprofil og kontroll og denne
planen reduserer behovet for innsending av underliggende dokumenter til kommunen.

For tiltak der tiltakshaver er ansvarlig skal det utarbeides gjennomferingsplan der det er krav om uavhengig kontroll. Planen
avgrenses til kontrollomradene, og kan derfor gjores meget enkel. Det samme gjelder der tiltakshaver er godkjent som
selvbygger og velger & benytte ansvarlige foretak for deler av tiltaket. Der det ikke benyttes ansvarlige foretak, stilles det ikke
krav om gjennomferingsplan, og ferdigattest utstedes pa bakgrunn av egenerklering fra tiltakshaver om at tiltaket er i
overensstemmelse med plan- og bygningslovgivningens krav.

Til forste ledd

Gjennomferingsplanen er sekers ansvar. Med “seker” menes ansvarlig seker der tiltaket krever ansvarlige foretak, jf. pbl. §
20-1, og tiltakshaver i de tilfeller det er nedvendig med gjennomferingsplan i tiltak etter pbl. § 20-2 (eller § 20-3 og § 20-4).
Gjennomferingsplanen er den samlede oversikt over tiltaket som skal gi kommunen grunnlag for vurdering av
ansvarsfordelingen, om kravet til kontroll er ivaretatt, og ved utstedelse av ferdigattest. Gjennomferingsplanen ma tilpasses det
enkelte tiltaket mht. omfang, ansvars- og kontrollomradder mv. Gjennomferingsplanen skal ikke godkjennes av kommunen, men
vaere grunnlag for utstedelse av tillatelser og ferdigattest.



Planen skal angi aktuelle ansvarsomrader som arkitektonisk utforming og andre prosjekteringsoppgaver, aktuelle oppgaver i
utforelsen samt viktige og kritiske omréder som er gjenstand for (uavhengig) kontroll, bdde de obligatoriske kontrollomrédene
etter § 14-2, og der kommunen krever uavhengig kontroll etter § 14-3, jf. pbl. § 24 forste ledd bokstav b. Kontrollomrader méa
péferes av soker pa bakgrunn av obligatoriske krav i forskrift og der kommunen krever det. Kommunen ber i sterst mulig grad
ha klargjort hva den ensker serskilt kontrollert ved uavhengig kontroll gjennom forh&ndskonferanser eller annen
forh&ndsinformasjon.

Ansvarsomradene skal bade angis som overordnede fagomrader og som konkret angivelse av oppgavene i tiltaket (kolonne 1 i
Standard Norges Byggblankett 5185). De overordnede fagomradene kan vare de omradene der foretakene har sentral
godkjenning, men de angitte fagomrédene for sentral godkjenning i § 13-5 vil ikke nedvendigvis vare dekkende, og det kan da
brukes bransjenormer eller andre beskrivelser av fagomrader. Det viktigste er likevel at den konkrete oppgaven foretaket har i
tiltaket er korrekt beskrevet (kolonne 2). Denne beskrivelsen skal vare hentet fra det aktuelle foretakets seknad om ansvarsrett,
og bar i sterst mulig grad samsvare med det privatrettslige ansvaret foretaket har patatt seg. Det at blanketten har 2 kolonner er
serlig praktisk der det er flere foretak som jobber innenfor samme fagomrade. Eksempelvis kan det i en byggesak veere mange
foretak som har oppgaver innenfor brannsikkerhet. Kolonne 1, for dem alle, vil angi ”brannsikkerhet”, mens kolonne 2 vil matte
se forskjellig ut for de enkelte foretakene. Et foretak vil kanskje ha ansvar for “brannkonsept/forprosjektering”, et annet foretak
vil ha ansvar for ”detaljprosjektering av brannsikkerhet”, et tredje foretak vil ha ansvar for ’prosjektering av brannalarmanlegg”,
et fjerde vil ha ansvar for prosjektering av reykventilasjon” osv. Til sammen skal kolonne 2 dekke hele fagomradet som angitt i
kolonne 1. Det ma fremgé tydelig hvilket foretak som har ansvaret for alt det som ikke saerskilt er trukket ut i egne ansvarsretter.

Planen skal i tillegg angi tiltaksklasse for de forskjellige oppgavene (tiltaksprofil), og oversikt over de foretak som har
ansvarsrett for de forskjellige oppgavene. Til sammen skal overordnede fagomréader, konkrete oppgaver i tiltaket og
tiltaksklassene angi den samlede oversikt over ansvar i tiltaket.

Planen skal vare orientert om milepaler som angir ferdigstillelse av de aktuelle oppgavene, og klargjering for kontroll, forst og
fremst med sikte pa gjennomfering av kontroll og eventuelt tilsyn. Datoene gir ingen direkte forpliktelse overfor kommunen,
ettersom kommunen ikke kan stille krav til tiltakenes fremdrift, men skal synliggjere hvordan kontroll er lagt inn i tiltakets
fremdriftsplan. I Standard Norges utkast til gjennomferingsplan er det foreslatt at de rubrikkene som senere skal vise at det er
innlevert samsvarserkleringer og kontrollerklaeringer merkes, og at disse erstattes med datoer for erklaeringene nar disse
foreligger. Identifikasjon av erkleeringene kan naturligvis ogsa skje pa andre mater enn ved angivelse av dato, men datering er en
enkel identifikasjon samtidig som den angir fremdriften.

Til andre ledd

I tillegg til gjennomferingsplanen ma det ogsa sendes inn ansvarsrettsseknader for de enkelte foretak, som angir ansvarsomrader
og grensesnitt mer detaljert. Dersom det er uoverensstemmelse mellom ansvarsrettsseknadene og gjennomferingsplanens
oversikt over ansvarsfordelingen mht. grensesnitt og hva ansvaret omfatter, gar de enkelte ansvarsrettssgknader foran. Dette
fordi disse er mer detaljerte og konkrete, og dessuten undertegnet av det ansvarlige foretaket. Ved motstrid mé
gjennomferingsplanen oppdateres slik at den stemmer med ansvarsrettseknadene, og seker ma pase at det ikke er blitt noen
utilsiktede overlappende eller manglende ansvarsomrader, jf. pbl § 23-4 andre ledd, som krever at alle oppgaver skal vere belagt
med ansvar.

Til tredje ledd

Det er soker som har ansvaret for utarbeidelse av gjennomferingsplanen, ettersom planen skal gi en samlet oversikt, og det bare
skal vaere én plan for hvert tiltak. Det kan imidlertid veere mange ansvarlige foretak i tiltaket, med forskjellige oppgaver,
ansvarsomrader og tiltaksklasser, herunder ogsa kontrollforetak. Gjennomferingsplanen skal vere basert pa den
dokumentasjonen disse foretakene gir til seker. De ansvarlige foretakene har derfor ansvar for & bista seker gjennom hele
prosessen, ogsa f. eks. der det foretas prosjektering i utferelsesfasen, noe som ogsé skal fremkomme av gjennomferingsplanen.
Ansvarlig seker har ansvar for & seke om ferdigattest pa grunnlag av gjennomferingsplanen.

Til fjerde ledd

Det skal bare vere én gjennomferingsplan for hvert tiltak, men den skal vere et dynamisk dokument, og ma derfor foreligge i
flere versjoner som innleveres forste gang ved innsending av seknad om rammetillatelse og oppdateres ved segknad om hhv.
igangsettingstillatelse, ferdigattest og eventuelt midlertidig brukstillatelse. Planen mé altsa suppleres med ansvarlige foretak for
de enkelte fasene i gjennomferingen. Planen skal ogsa oppdateres dersom det sekes om endringstillatelse. Seker ma undertegne
gjennomferingsplanen pa de forskjellige stadier. Gjennomferingsplanen blir p4 den maten segkers “samsvarserklering” for at han
har utfert sin oppgave i tiltaket vis a vis kommunen.

Der det er nedvendig med oversikt over tiltaksklasser, ber disse paferes ved forste gangs innsendelse, og oversikt over
ansvarlige foretak der det er aktuelt i forhold til rammeseknad og igangsettingsseknad, eventuelt ogsa ved endringsseknad.



Ved tilsyn kan kommunen kreve innsyn i den enkelte dokumentasjon fra disse foretakene. Foretakene mé derfor ogsa bisté ved &
tilrettelegge for tilsyn der kommunen ensker det. Der kommunen forhandsvarsler tilsyn, kan dette legges inn i
gjennomferingsplanen.

Til femte ledd

Seker skal sluttfere og utkvittere gjennomferingsplanen som grunnlag for ferdigattest. Som grunnlag for sluttferingen skal seker
ha innhentet samtlige samsvarserkleringer, kontrollerkleringer og sluttrapporter for kontrollen, jf. § 14-8. Seker har ikke noe
ansvar for at erkleringene eller sluttrapportene er riktige, men skal foresta sluttferingen p& grunnlag av den dokumentasjonen
han far inn. Avviksregistreringen trenger ikke & fremga av gjennomferingsplanen, men skal foreligge hos seker og de enkelte
ansvarlige foretak, og avviksbehandlingen i tiltaket skal omtales i ansvarlig kontrollerendes sluttrapport om kontrollen.

Der det er krav om uavhengig kontroll skal det ved seknad om ferdigattest bekreftes at det er utfort sluttkontroll. Der det ikke er
krav om uavhengig kontroll er det tilstrekkelig at det foreligger samsvarserklaeringer fra ansvarlige foretak som erstatning for
tidligere kontrollerklaeringer for egenkontroll.

Ferdigattesten skal bare omfatte kravene etter plan- og bygningslovgivningen. 3-ukersfristen kommunen har for behandling av
soknaden om ferdigattest forutsettes brukt til avslutningsarbeider etter kontrakt. Det presiseres ogsa at 3-ukersfristen er en
maksimumsfrist, og der det ikke meldes om avvik og kommunen ikke ensker & fore tilsyn, ber ferdigattest kunne utstedes
raskere. Ved midlertidig brukstillatelse ma det i tillegg lages oversikt over gjenstdende arbeid, med eksakt, bindende
tidsangivelse for ferdigstillelse og innsending av seknad om ferdigattest. Gjennomferingsplanen kan brukes som utgangspunkt
dersom seker og tiltakshaver blir enige om en hensiktsmessig prosess i forbindelse med utstedelse av ferdigattest, slik at det
klargjeres hva som eventuelt gjenstar og skal avsluttes i lopet av de 3 ukene mellom innsending av seknad og utstedelse av
ferdigattest, og tilsvarende dersom det sekes om midlertidig brukstillatelse. Dette kan vare tilfelle bade for & gi oversikt over
gjenstdende arbeider og en forpliktende tidsplan der det sokes om midlertidig brukstillatelse, og der det enskes avtale med
kommunen om at ferdigattest kan behandles raskere enn 3 uker etter en mer detaljert fremdriftsplan for innsendelse av
dokumentasjon.



