

Oversikt over milepæler i Byggsøkprosjektet.

Smaalensveven – DDØ - Ulf Harry Evensen 24.04.2009.

Den enkelte kommune har flere valg på integrasjon av kart og sak/arkiv. Oversikten er ment som en hjelp til den enkelte kommune og prosjektet Byggsøk.

Milepæler – innføring av Byggsøk	Dato	Etablering Byggsøk	Integrasjon av kart		Integrasjon av sak/arkiv	
			Enkel	Full	Enkel	Full
1 Forankring						
1.1 Byggsøk er forankret i Faglandet		X				
1.2 Byggsøk er forankret i Servicetorget		X				
1.3 Byggsøk er forankret i ledelsen		X				
2 Organisering						
2.1 Byggsøk administrator etablert		X				
2.1 Arbeidsgruppe etablert		X				
3 Byggsøk mottak						
3.1 Kursserver -Prosjektserver er etablert		X				
3.2 Produksjonsserver – Mottak opprettet		X				
3.3 Produksjonsserver – Testfase gjennomført		X				
3.4 Produksjonsserver – Byggsøk lansert		X				
4 Kompetanse						
4.1 Tiltak for Byggesaksbehandlere gjennomført		X				
4.2 Tiltak for Servicetorgkonsulenter gjennomført		X				
4.3 Tiltak for Ansvarlig søkere gjennomført		X				
4.4 Tiltak for Arkiv gjennomført		X				
4.5 Opplæring av Administrator gjennomført		X				
5 Arkiv integrasjon						
5.1 Milepæler i Byggesaaksmodulen er definert					X	X
5.2 Maler i Byggesaksmodulen er etablert					X	X
5.3 Rutiner for elektronisk arkiv er etablert						X
5.4 Rutiner for saksflyt etablert – Elektronisk flyt						X
5.5 Rutiner for saksflyt etablert – Manuell flyt papir					X	

Milepæler – innføring av Byggsøk	Dato	Etablering Byggsøk	Integrasjon av kart		Integrasjon av sak/arkiv	
			Enkel	Full	Enkel	Full
6 Kart						
6.1 Oppdaterte kartdata på web - Eiendom			X	X		
6.2 Oppdaterte kartdata på web - Arealplaner				X		
6.3 Oppdaterte kartdata på web – Tema fra originalserver - VA			X	X		
6.4 Oppdaterte kartdata på web – Tema fra originalserver - FKB			X	X		
6.5 Kartintegrasjon Byggsøk etablert			X	X		
6.6. Kartinnsyn - intranett				X		
7 Informasjon						
7.1 Bygg og bolig sidene på kommunens web er oppdatert		X				
7.2 Egen portal for Byggsøk etablert for regionen		X				
7.3 Informasjonsmateriell er laget og distribuert		X				
8 Utstyr						
8.1 Skanner A0/A1						
8.2 Plotter A0/A1						
8.3. Adobe acrobat Pro lisenser						
8.4 Ekstra skjerm for Byggesaksbehandlere						
8.5 Ekstra skjerm for Servicetorg konsulenter						